



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.054.26.2019.IPR

Gliwice, 28.05.2019

BR.0003.66.2019

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

PAN

ZBIGNIEW WYGODA

RADNY RADY MIASTA

GLIWICE

ZA POŚREDNICTWEM BIURA

RADY MIASTA GLIWICE

w miejscu

nr kor. ZDM.30976.2019



Odpowiadając na wniosek Pana Radnego z dnia 13.05.2019 r. w sprawie przestoju w pracach przy remoncie ul. Jagiellońskiej, uprzejmie informuję, że obecnie po podpisaniu porozumienia kolizyjnego z firmą Tauron, Wykonawca ma możliwość kontynuowania robót, co też czyni.

Dla remontu ul. Jagiellońskiej i Zaburskiej, z uwagi na jego skomplikowany charakter, opracowana została dokumentacja projektowa w pełnym zakresie wymaganymi przepisami budowlanymi. Na wstępie prac projektowych wystąpiono do gestorów wszystkich sieci zlokalizowanych w ciągu odcinka drogi planowanego do remontu o tzw. wywiady branżowe, pozyskano aktualną mapę zasadniczą wraz z pomiarem wysokościowym wykonanym przez uprawnionego geodetę. Od gestorów infrastruktury podziemnej uzyskano warunki przebudowy, bądź zabezpieczenia sieci i urządzeń kolidujących z pracami remontowymi. Na podstawie ww. warunków sporządzone zostały projekty branżowe, które następnie zostały uzgodnione z gestorami tych sieci. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia zostało też uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej (dawny Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych).

W przypadku ul. Jagiellońskiej kwestia przebudowy sieci elektroenergetycznej należącej do Spółki Tauron stanowiła sytuację wyjątkową, która pojawiła się dopiero na etapie zawierania porozumienia kolizyjnego. Różnice w interpretacji przepisów, a także w ocenie parametrów eksploatacyjno-technicznych ok. stuletnich sieci będących w kolizji z przebudowywaną infrastrukturą drogową, doprowadziły do braku porozumienia pomiędzy stronami. Z kolei brak zgody Tauron-a na wykonywanie jakichkolwiek robót na sieci elektroenergetycznej, a nawet w jej bezpośrednim sąsiedztwie, przełożył się na niemożność kontynuowania robót remontowych, gdyż kolidujące kable elektroenergetyczne stanowiły nienaruszalną przeszkodę uniemożliwiającą Wykonawcy wykonywanie prac zgodnie z przyjętą technologią i założonym harmonogramem.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich wraz z Zastępcą Prezydenta nadzorującym tą Jednostkę podjęli się mediacji z przedstawicielami firmy TAURON, które doprowadziły do uzyskania nowych warunków usunięcia kolizji kabla elektroenergetycznego oraz podpisanie porozumienia z ulepszeniami. Dzięki temu działaniu TAURON Dystrybucja będzie miał również swój udział finansowy w realizowanym zadaniu. Znaczącym również jest fakt, że urządzenia liniowe nie będą musiały być w tym rejonie wymieniane przez co najmniej najbliższe 15 lat.

Reasumując mamy nadzieję, że wszystkie kwestie utrudniające i opóźniające realizację przebudowy ul. Jagiellońskiej udało się na dzień dzisiejszy skutecznie załatwić i roboty postępują już będą w sposób płynny. Zakończenie prac planowane jest na sierpień br.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
mgr inż. Anna Gilner



Do wiadomości (w SOD):

1. Zastępca Prezydenta Miasta (VP2) w miejscu
2. Biuro Rady Miasta w miejscu.